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______________

Руководитель

регионального проекта —

Антарадонова Ольга Юрьевна
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(подпись)

" ( A1-84 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Алтай)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

104 202,9400

отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о ходе

выполнения

мероприятий по

капитальному ремонту

ДШИ" Отчет

Министерства культуры

Республики Алтай от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "о

ходе выполнения

мероприятий по

капитальному ремонту и

строительству СДК"

Отчет Министерства

культуры Республики

Алтай от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют,

показатель нарастающий,

за период с 2019-2020 гг. с

учетом базового

значения капитально

отремонтировано 8

учреждений культуры, в

2021 году построено и

капитально

отремонтировано еще 8

учреждений культуры.

1.1. 3 16 16 16

Подтверждающие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

документы: 1. "Отчет по

созданию модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации нацпроекта

«Культура»" Отчет

Межпоселенческой

центральной библиотеки

МО "Майминский

район" от 18.10.2021г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка. 2. "Отчет

по созданию модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации нацпроекта

"Культура"" Отчет

Министерства культуры

Республики Алтай от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. С начала

реализации

национального проекта

"Культура" 23

организации культуры

получили современное

оборудование, в текущем

году 1 учреждение

культуры (Майминская

центральная библиотека)

получила современное

оборудование в рамках

мероприятия по

созданию модельных

1.2. 13 24 26 26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

библиотек. Также по

итогам дополнительного

конкурсного отбора еще

2 библиотеки (в Чойском

районе и в г.

Горно-Алтайск)

приобрели современное

оборудование.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

24,0000

23,000023,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000

26,0000

23,000023,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000

ФП Единица 24,0000

24,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

16,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

16,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 10,0000

ФП Единица 16,0000

11,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2021

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

по объектам

строительст

ва и

капитальног

о ремонта

культурно-

досуговых

учреждений

в сельской

местности

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет по объектам

строительства и

капитального ремонта

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности" Отчет

Министерства культуры

Республики Алтай от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. отклонения

отсутствуют, результат

нарастающий с 2019

года. В 2019 году

капитально

отремонтировано 5

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности, в 2021 году

капитально

отремонтировано 3 сдк,

а также завершено

строительство 1 сдк.

1 1

31.12.2021 31.12.2021

9Единица 0 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 9 из 9.

1.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Просрочка 13 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное отдела

"Строительства,

архитектуры, земельно-

имущественных

отношений и ЖКХ" МО

"Кош-Агачский район"

от 28.12.2021г. №

RU02501309-010-21,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

15.12.2021 28.12.2021

1.1.

2

Завершены работы по

капитальному ремонту

сельского дома культуры

в с.Катанда Усть-

Коксинского района

Алексеев

Алексей

Геннадьевич

- Глава

ГИИС

Электронны

й бюджет

Отчет

мониторинг

выполнения

работ по

капитальном

у ремонту

сельских

домов

культуры

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "мониторинг

выполнения работ по

капитальному ремонту

сельских домов

культуры" Отчет

Министерства культуры

Республики Алтай от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

3

Завершены работы по

капитальному ремонту

сельского дома культуры

в с.Хабаровка

Онгудайского района

Алушкин

Эркей

Карлович  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Главы

ГИИС

Электронны

й бюджет

Платежное

поручение

первичная

документаци

я (кс-2, кс-3,

платежные

поручения) с

фотография

ми

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "первичная

документация (кс-2, кс-

3, платежные поручения)

с фотографиями"

Платежное поручение

УФК по Республике

Алтай от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

отклонения отсутствуют,

работы завершены 1

декабря согласно

контракту.

01.12.2021 01.12.2021

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

Информация

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Пильтина

Чечеш

Михайловна

- Начальник

отдела

бюджетного

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

отклонения отсутствуют

30.01.2022 30.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

планировани

я и

финансового

контроля

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

целях

реализации

нацпроекта

«Культура»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по созданию

модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации нацпроекта

«Культура»" Отчет

Министерства культуры

Республики Алтай от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют,

показатель нарастающий

с 2019 года. В 2019 году

созданы 2 модельные

библиотеки в с. Кош-

Агач и в с. Усть-Кокса. В

2021 году созданы 3

модельные библиотеки в

с. Чоя, в с. Майма и в г.

Горно-Алтайск.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 2 55

1.3.

1

Завершены работы по

текущему ремонту Горно-

Сафронова

Ольга

ГИИС

электронны

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

03.12.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Алтайской библиотеки

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

й бюджет

платежное

поручение,

акты

выполненны

х работ и

акты о

стоимости

выполненны

х работ

документы:

1. "платежное

поручение, акты

выполненных работ и

акты о стоимости

выполненных работ "

Платежное поручение

УФК по Республике

Алтай от 03.12.2021г. №

850571, приложен файл.

работы по текущему

ремонту завершены

1.3.

2

Завершены работы по

текущему ремонту

Чойской библиотеки

Русских

Игорь

Александров

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Чойский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

Платежное

поручение

платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "платежные

поручения" Платежное

поручение УФК по

Республике Алтай от

16.12.2021г. №898599,

898342, 898343,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

10.12.2021 10.12.2021

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 4,0000

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Информация

отсутствует

Отчет отчет

по

модернизаци

и детских

школ

искусств

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет по модернизации

детских школ искусств "

Отчет Министерства

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 31.12.2021

Республики

Алтай

культуры Республики

Алтай от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.4.

1

Завершены работы по

капитальному ремонту

Улаганской ДШИ им.

А.Г.Калкина в с. Улаган

Улаганского района

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

Отчет

мониторинг

мероприятий

направленны

х на

кап.ремонт

ДШИ

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "мониторинг

мероприятий

направленных на

кап.ремонт ДШИ" Отчет

Министерства культуры

Республики Алтай от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

15.12.2021 23.12.2021

1.4.

2

Завершены работы по

капитальному ремонту

Усть-Канской детской

школы искусств в с. Усть-

Кан Усть-Канского района

Кокушев

Рустам

Владимиров

ич  - Глава

Усть-

Канского

района

(аймака)

ГИИС

Электронны

й бюджет

Отчет

Мониторинг

реализации

мероприятий

направленны

х на

кап.ремонт

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг

реализации мероприятий

направленных на

кап.ремонт ДШИ" Отчет

Министерства культуры

Республики Алтай от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ссылка.

Риск снят:

риск несвоевременного

завершения работ в Усть-

Канской ДШИ, Причина

риска: низкий темп

работ со стороны

подрядчика,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.

Принятые меры:

1. усилить контроль за

выполнением работ по

капитальному ремонту,

срок исполнения

24.12.2021.

отклонения отсутствуют

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2022

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

Информация

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 5.

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 05

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

Пильтина

Чечеш

Михайловна

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

отклонения отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

экспертиз

- Начальник

отдела

бюджетного

планировани

я и

финансового

контроля

1.6

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

Информация

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 12

1.6.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пильтина

Чечеш

Михайловна

- Начальник

отдела

бюджетного

планировани

я и

финансового

контроля

В работе.

отклонения отсутствуют

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

53 828,2055 452,15

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 53 828,20 100,0053 828,2053 828,20

53 828,2055 452,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 53 828,20 конс.бюджет100,0053 828,2053 828,20

52 766,1354 357,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

52 750,05 бюджет субъекта99,9752 750,0552 766,13

52 766,1354 357,78

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

52 750,05 99,9752 750,0552 766,13

53 828,2055 452,15

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

53 828,20

свод бюджетов муниципальных

образований

100,0053 828,2053 828,20

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

с числом жителей до 300 000

человек 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.3 10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 10 000,00

Согласно доп.конкурсному

отбору из Резервного фонда

Праивтельства РФ

дополнительно выделено 15

млн.руб. на создание 2

модельных библиотек. Данные

средства не были внесены в

100,0010 000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

СБР, так как не был добавлен

дополнительный код НР. Будет

создан уточняющий отчет за

декабрь.

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

10 000,00 бюджет субъекта100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

10 000,00 свод бюджетов100,0010 000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

40 374,7440 374,74

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 40 374,74 100,0040 374,7440 374,74

40 374,7440 374,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 40 374,74 конс.бюджет100,0040 374,7440 374,74

39 798,0839 798,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

39 798,08 бюджет субъекта100,0039 798,0839 798,08

39 798,0839 798,08

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

39 798,08 100,0039 798,0839 798,08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

40 374,7440 374,74

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

40 374,74 свод бюджетов100,0040 374,7440 374,74

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

104 202,94105 826,89 104 202,94 100,00104 202,94104 202,94

104 202,94105 826,89 104 202,94 100,00104 202,94104 202,94

102 564,21104 155,86 102 548,13 99,98102 548,13102 564,21

102 564,21 102 548,13 99,98102 548,13102 564,21

104 202,94105 826,89 104 202,94 100,00104 202,94104 202,94

0,000,00 0,00 0,000,000,00

104 155,86
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 9 908.58 19 817.17 29 022.85 54 357.7854 357.7854 357.7848 652.0938 228.54

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 604.14 52 750.0548 838.5643 914.4941 252.6931 838.57

0.00

0.00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 1 198.80 1 198.80 1 198.80 3 782.79 3 782.79 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.003 782.79

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

0.00

0.00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 5 313.50 10 627.00 15 940.50 39 798.0839 798.0839 798.0839 798.0822 949.29

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 798.08 39 798.0839 798.0839 798.0839 798.0839 798.08

0.00

0.00

1.5.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


