
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ»

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 

ГОДА



12

мероприятий

16 

контрольных точек 

2
мероприятия со сроком 

завершения в 2023 году

10
мероприятий

переходящего характера 

на 2024 год 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ»: МЕРОПРИЯТИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

12%
исполнено

62%
не исполнено

25% 
в работе



16
контрольных точек 

в 2023 году

70% 13 %

Источники 

финансирования
План

на 2023 год

План по утвержденной

редакции

факт 

на 01.04.2023

кассовое 

исполнение, %

ВСЕГО  (за счет всех 

источников), тыс.руб.
47 136,6 47 500,0 0,0 0

федеральный бюджет 20 000,0 47 251,2 0,0 0

республиканский бюджет 26 000,0 123,8 0,0 0

местные бюджеты 1 136,6 125,0 0,0 0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО КОНТРОЛЬНЫМ 

ТОЧКАМ

2

14

не исполнено исполнено

87%



с

В 2023 году по модельному стандарту будут модернизированы

Центральная библиотека г. Горно-Алтайска и Турочакская библиотека

им.М.В. Башунова



Проведен текущий ремонт здания 

Турочакской библиотеки

Заключены контракты на поставку 

книг, мебели и оборудования



ПРОЕКТ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В С. ТУРОЧАК



В Центральной библиотеке г.Горно-Алтайска проводятся работы по капитальному 

и текущему ремонту;

Заключены контракты на поставку книг, интерактивного оборудования и мебели.



ПРОЕКТ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В Г. ГОРНО-АЛТАЙСК
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Предусмотрено 61,4 млн. руб. на строительство (из них 33,5 млн.руб. из федерального бюджета, 26,4 из

республиканского бюджета)

Заключен контракт 29.04.2022 г. с ООО «Химакрил». Ввод в эксплуатацию в 2023 году.

Залито дно котлована, установлены опалубки и выполнено армирование стаканов,

выполнен монтаж каркасов колонн. Выполняется кладка внутренних перегородок и стен.
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Проектно-сметная документация разработана, имеется заключение

государственной экспертизы.

В 2023 году была направлена заявка в Министерство культуры РФ для участия

в конкурсном отборе на предоставление субсидии в 2024 году.



12

Согласно дорожной карте строительство объекта планировалось в 2025 году.

В 2023 г. будет начато строительство сельского дома культуры в с. Акташ.

На реализацию данного мероприятия в текущем году предусмотрено 60,6 млн. руб.

Контракт планировалось заключить 3 мая, однако результаты определения подрядчика

были отменены по предписанию УФАС РА.

Повторный аукцион объявлен 11.05.2023 г. Контракт заключен 13.06.2023 г.
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По данному объекту имеется 

проектно-сметная документация и 

положительное заключение 

государственной экспертизы. 

В 2024 году будет направлена заявка 

на предоставление субсидии. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ»:

Наименование целевого показателя Плановое значение 
на текущий год, %

Фактическое значение
по итогам 2 кв. 2023 г.

Процент 
достижения: 

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, от общего количества 
зданий учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности, (%) 72,8 54,1 72,8%

Число посещений культурных мероприятий, (тыс.ед.)

2 813,53 748,2 26,6%
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