

# **Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» за 3 квартал 2020 года**

**Министерство культуры Республики Алтай**



**9**  
мероприятий  
завершены в 2019 г.

**1**  
мероприятие,  
переходящее  
с 2019 г.



**1**  
мероприятие  
получило  
старт в 2020 г.

**2**  
мероприятия  
со сроком начала  
реализации в 2021 г.

**РАЗВИТИЕ  
ПОТЕНЦИАЛА  
ЧЕЛОВЕКА И  
ПОВЫШЕНИЕ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
в части мероприятий  
Министерства культуры  
РА**

14 %




76 %

КТ со сроком исполнения  
«январь-сентябрь» 2020 г.

**21**

КОНТРОЛЬНЫХ  
ТОЧЕК  
в 2020 г.




КТ со сроком исполнения  
в 4 кв. 2020 г.

Источники финансирования	2020 год		
	план	факт на 01.10.2020	кассовое исполнение, %
<b>ВСЕГО (за счет всех источников)</b>	<b>37 214,3</b>	<b>10 525,4</b>	<b>28,3</b>
федеральный бюджет	36 473,7	10 315,9	—
республиканский бюджет	368,4	104,2	—
местные бюджеты	372,1	105,3	—
внебюджетные источники	0,0	0,0	—


## Контрольные точки с риском неисполнения

# 18

КОНТРОЛЬНЫХ  
ТОЧЕК



**16 КТ** – По итогам конкурсного отбора, реализация мероприятий по капитальному ремонту сельских домов культуры в с. Катанда Усть-Коксинского района и в с.Хабаровка Онгудайского района планируется в 2021 году. По мероприятиям, направленным на капитальный ремонт сельских домов культуры в с. Усть-Кокса, с. Тобелер, с. Теректа, с. Верх-Карагуж, с. Александровка заявочная документация на конкурсный отбор будет направлена на 2022 год.



**2 КТ** – По мероприятиям, направленным на капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Карагай муниципального образования «Усть-Коксинский район» проектно-сметная документация не готова.



## «Концепция создания Центра Алтайской цивилизации «Алтай-Кабай»

Заключен договор с Горно-Алтайским государственным университетом на разработку концепции по созданию Центра алтайской цивилизации «Алтай-Кабай», для подготовки проектно-сметной документации и дальнейшего участия в федеральной адресной инвестиционной программе.





По капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности сформированы и направлены заявки на 16 объектов из 7 муниципальных образований для участия в конкурсном отборе на капитальный ремонт и строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на **2021** год в рамках Национального проекта «Культура».

Строительство сельского дома культуры  
на 150 мест в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района;  
Объем финансирования на 2020 год - 37 214,3 тыс.руб.;  
Кассовое исполнение за 3 квартал - 10 525,394 тыс.руб.(28,3%);  
Сдача объекта в декабре 2021 года.












A landscape photograph showing green hills in the foreground and snow-capped mountains in the distance under a blue sky. A thick, 3D-style blue bar with a white shadow on its top surface runs diagonally across the top of the slide, partially overlapping the landscape.

Строительство и капитальный ремонт сельских домов культуры позволят:

- повысить уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности;
- достичь целевой показатель национального проекта «Культура» - «Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры».