

Руководитель  
регионального проекта —  
Антарадонova Ольга Юрьевна

\_\_\_\_\_  
(подпись)

ОДОБРЕН

\_\_\_\_\_

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

*"(А3-84) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Алтай)"*

| Показатели | Результаты | Контрольные точки | Бюджет |
|------------|------------|-------------------|--------|
| -          | -          | -                 | -      |
| -          | -          | -                 | 0,0000 |
|            |            |                   | -      |

*отклонения отсутствуют*

## 1. Ключевые риски

| № п/п                             | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> |                                        |                |               |                     |