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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Алтай)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Республика Алтай)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Динара Алтайчиновна, И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Алтай

Антарадонова Ольга Юрьевна, Министр культуры Республики АлтайРуководитель регионального проекта

Пильтина Чечеш Михайловна, Начальник отдела бюджетного планирования и финансового контроляАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Алтай "Развитие культуры"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Республика Алтай)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)

1.1 Количество созданных виртуальных

концертных залов (нарастающим

итогом) (ед.), ЕД

01.01.2018 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Созданы виртуальные концертные залы

 К 01.12.2021 г. при положительных результатах конкурсного

отбора планируется открытие 2 виртуальных концертных

зала в Республике Алтай. Тип и месторасположение создания

виртуального концертного зала будет определяться на

основании методики, которая будет разработана

Министерством культуры Российской Федерации. Методика

будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате

создания виртуального концертного зала, доступ к нему

смогло получить максимальное количество населения

Республики Алтай из самых отдаленных районов.

на 01.12.2021 - 2 ЕД

01.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным

проектам, при посещении которых возможно получение

информации о произведениях с использованием технологии

дополненной реальности

 К 01.12.2023 г. при положительных результатах конкурсного

отбора планируется создание 3 мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным проектам, при посещении

которых возможно получение информации о произведениях

с использованием технологии дополненной реальности.

Выставочные проекты для создания гидов дополненной

реальности по ним будут отбираться из расчета их

востребованности и популярности. Музеи и выставочные

пространства получат возможность взаимодействовать со

своими посетителями и рассказывать об объектах

культурного наследия в формате дополненной реальности.

Жители Республики Алтай получат возможность

современного формата взаимодействия с музейными

предметами БУ РА «Национальный музей имени А.В.

Анохина», что будет способствовать росту популярности

музеев, в том числе среди детей.

на 31.12.2023 - 3 ЕД

31.12.2023
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Антарадонова О.Ю. Министр культуры

Республики Алтай

25

2 Администратор регионального

проекта

Пильтина Ч.М. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

30

Созданы виртуальные концертные залы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пильтина Ч.М. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

30

4 Участник регионального

проекта

Стригин В.В. директор автономного

учреждения Республики Алтай

"Дирекция центра искусств

5

5 Участник регионального

проекта

Штанакова  С.К. директор бюджетного

учреждения Республики Алтай

"национальная библиотека

имени Н.В. Чевалкова

20

6 Участник регионального

проекта

Пильтина Ч.М. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

30

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с

использованием технологии дополненной реальности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пильтина Ч.М. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

30
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8 Участник регионального

проекта

Еркинова Р.М. директор бюджетного

учреждения Республики Алтай

"национальный музей им. А В

Анохина

Антарадонова О.Ю. 10

9 Участник регионального

проекта

Пильтина Ч.М. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Алтай)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы виртуальные концертные залы0

1

К 01.12.2021 г. при

положительных

результатах конкурсного

отбора планируется

открытие 2 виртуальных

концертных зала в

Республике Алтай. Тип и

месторасположение

создания виртуального

концертного зала будет

определяться на

основании методики,

которая будет разработана

Министерством культуры

Российской Федерации.

Методика будет

разрабатываться таким

образом, чтобы в

результате создания

виртуального концертного

зала, доступ к нему смогло

получить максимальное

количество населения

Республики Алтай из

самых отдаленных

районов.

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

-

- 01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.1

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.03.2021

Внесение изменений в Государственную

программу Республики Алтай "Развитие

культуры"

1.1.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "О

внесении изменений в

Государственную

программу Республики

Алтай"

РРП01.01.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.03.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.2

Приказ об утверждении

распределения

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.06.2021

Направление заявок в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсном отборе

1.2.1

Заявка в Министерство

культуры Российской

Федерации на участие в

конкурсном отборе

РРП01.04.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.06.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.3

Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение уведомления Министерства

культуры Российской Федерации

1.3.1

Прочий тип документа

Уведомление

Министерства культуры

Российской Федерации

РРП01.07.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.09.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

Отчет в Министерство

культуры Российской

Федерации по

исполнению соглашений

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

01.12.2021

Подготовка отчетов государственных

учреждений Министерства культуры

Республики Алтай по исполнению соглашения

1.4.1

Отчет государственных

учреждений

Министерства культуры

Республики Алтай по

исполнению соглашений

РРП01.10.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

01.12.2021

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и

выставочным проектам, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности0

2

К 01.12.2023 г. при

положительных

результатах конкурсного

отбора планируется

создание 3 мультимедиа-

гидов по экспозициям и

выставочным проектам,

при посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии дополненной

реальности. Выставочные

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

-

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекты для создания

гидов дополненной

реальности по ним будут

отбираться из расчета их

востребованности и

популярности. Музеи и

выставочные

пространства получат

возможность

взаимодействовать со

своими посетителями и

рассказывать об объектах

культурного наследия в

формате дополненной

реальности. Жители

Республики Алтай

получат возможность

современного формата

взаимодействия с

музейными предметами

БУ РА «Национальный

музей имени А.В.

Анохина», что будет

способствовать росту

популярности музеев, в

том числе среди детей.

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Алтай"

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внесение изменений в Государственную

программу Республики Алтай "Развитие

культуры"

2.1.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "О

внесении изменений в

Государственную

программу Республики

Алтай"

РРП01.01.2023 Еркинова Р. М.,

директор бюджетного

учреждения

Республики Алтай

"национальный музей

им. А В Анохина

31.03.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.2

Приказ об утверждении

распределения

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.06.2023

Направление заявок в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсном отборе по созданию

мультимедиа-гидов по экспозициям и

выставочным проектам

2.2.1

Заявка в Министерство

культуры Российской

Федерации на участие в

конкурсном отборе по

созданию мультимедиа-

гидов по экспозициям и

выставочным проектам

РРП01.04.2023 Еркинова Р. М.,

директор бюджетного

учреждения

Республики Алтай

"национальный музей

им. А В Анохина

30.06.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.3

Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.09.2023

Получение уведомления Министерства

культуры Российской Федерации

2.3.1

Прочий тип документа

Уведомление

Министерства культуры

РРП01.07.2023 Еркинова Р. М.,

директор бюджетного

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации

учреждения

Республики Алтай

"национальный музей

им. А В Анохина

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет в Министерство

культуры Российской

Федерации по

исполнению соглашений

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.12.2023

Подготовка отчета государственного

учреждения Министерства культуры

Республики Алтай по исполнению соглашения

2.4.1

Отчет государственного

учреждения Министерства

культуры Республики

Алтай по исполнению

соглашения

РРП01.10.2023 Еркинова Р. М.,

директор бюджетного

учреждения

Республики Алтай

"национальный музей

им. А В Анохина

31.12.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Алтай)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) ЕД

1 Количество созданных

виртуальных

концертных залов

ВКЗ - Количество

виртуальный

концертных залов

созданных в городах

РФ, ЕД

Количеств

о

виртуальн

ых

концертн

ых залов,

созданных

в городах

Новгородс

кой

области

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Города До 15 декабря

Ежегодно

Залы, оснащенные

современным оборудованием

для прямых трансляций

филармонических концертов

для зрителей городов страны


