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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Алтай)
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Алтай)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 10,0000 11,0000Основной

показатель

3,0000

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Алтай)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 21,0000 28,0000 31,0000 37,0000 38,0000 44,0000Основной

показатель

13,0000
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Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Алтай)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры

(тыс.посещений) (нарастающим

итогом) , Тысяча посещений

01.01.2018 1 386,6100 1 412,3700 1 429,5100 1 466,0400 1 505,6100 1 578,8300Дополнительный

показатель

1 367,26

70
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная

среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городахс количеством жителей до

300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного

развития введен показатель стоимости его последующего содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное пространствос концертным

залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным

услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек.Строительство выполнено в соответствии с разрешениемна строительство, проектной документацией,

а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственныйза эксплуатацию объекта недвижимости).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

 Драйверами федерального проекта «Культурная среда»

станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР),

которые будут построены по типовым проектам в городах  с

количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет

построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16

ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного

развития введен показатель стоимости его последующего

содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное

пространство  с концертным залом и кинозалами для детей и

взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В

итоге реализации проекта доступ к современным услугам

ЦКР получат около 4,2 млн. человек.

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества

художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в

сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры

России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться

субъектами Российской Федерации в рамках проекта.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных,

художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ

(42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение

качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культурына 10% за

счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

   Министерством культуры Российской Федерации с озданы

условия для повышения качества художественного

образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли

культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300

образовательных учреждений. Оснащение каждого

образовательного учреждения в сфере культуры зависит от

реализации тех или иных образовательных программ, в связи

с чем предусматривается согласование с Минкультуры

России перечня образовательных учреждений и перечней

музыкальных инструментов, оборудования и материалов,

которые будут приобретаться субъектами Российской

Федерации в рамках проекта.   В числе 1 800

образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700

детских музыкальных, художественных, хореографических

школ и школ искусств (34% от общего количества детских

школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от

общего количества училищ), оснащенных музыкальными

инструментами, оборудованием, учебными материалами.

Результат – улучшение качества учебного процесса для

одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в

образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за

счет расширения перечня реализуемых образовательных

программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной

направленности.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов

субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые

учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп

населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимостиот площади здания также предусматривается

библиотекас читальным залом.Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить

культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется

типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости

его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет

обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов.В 2019 году будет создано

(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240

учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

   Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя

зрительный зал (в том числе трансформируемый),

оборудованный эстрадой, с выделенными местами для

маломобильных групп населения, а также помещениями для

проведения занятий кружков и студий. В зависимости от

площади здания также предусматривается библиотека с

читальным залом и помещениями для проведения досуга

жителей. В 2019 году для жителей сельских населенных

пунктов доступность к качественным услугам культуры была

обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального

ремонта 5 сельских культурно – досуговых объектов (в селах

Теленгит-Сортогой, Анос, Каспа, Усть-Кумир, Купчегень).

Реконструкция и капитальный ремонт позволят

модернизировать пространство и оснастить культурно-

досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.

на 31.12.2019 - 5 ЕД

на 31.12.2020 - 6 ЕД

на 31.12.2021 - 7 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году отбор субъектов Российской

Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования

экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).Реконструкция и

строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной

материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание

условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов

доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых

объектов.В 2019 году будет построено и реконструировано –9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет

построено и реконструировано -17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

   К 31.12.2021 года будет завершено строительство сельского

дома культуры на 150 мест в селе Новый Бельтир Кош-

Агачского района   Республики Алтай. Реконструкция и

строительство культурно-досуговых учреждений позволит

обеспечить: развитие культурной инфраструктуры на селе на

основе современной материально-технической базы;

повышение уровня доступности культурных благ и услуг для

жителей сельских поселений, а также создание условий для

реализации их культурных потребностей и творческого

потенциала.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегоднос 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленныхи труднодоступных

сельских населенных пунктах.Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой

комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель

стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,

библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер,

комплект ноутбука с USB устройством - модемом,звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных

центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

 В 2019 г. были приобретены 5 автоклубов в районные

центры культуры (в Улаганский, Кош-Агачский,

Турочакский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы).

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах

без стационарного культурного обслуживания, доступность

была обеспечена за счет приобретения 5 передвижных

многофункциональных культурных центров. Комплектация

специализированного автотранспорта позволит обеспечить

концертную деятельность, библиотечное обслуживание,

организовать познавательный досуг для детей.

Минимальный комплект предусматривает сцену-

трансформер, спутниковую антенну, звуковое,

компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет

оснащения передвижных центров интернетом, будут

организованы онлайн трансляции культурных проектов.

на 31.12.2019 - 5 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных

муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.Для оснащения

модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам

пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального

бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета.

Отбор будет производиться на конкурсной основе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

 К 01.12.2024 г. при положительных результатах конкурсного

отбора будет разработан и внедрен модельный стандарт для 3

библиотек предусматривающий скоростной Интернет,

доступ к современным отечественным информационным

ресурсам научного и художественного содержания,

периодической печати ( Elibrary , ЛИТРЕС, правовые базы

данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а также организация современного

комфортного библиотечного пространства, что позволит

создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и

лектории для всех возрастных групп, переформатировав

библиотеку в центр культурной жизни муниципального

образования. Муниципальные образования обеспечивают

ремонт помещения, комплектование и подключение

интернет-канала со стороны регионального бюджета в

размере 25% (в среднем).

на 01.12.2019 - 2 ЕД

на 01.12.2021 - 3 ЕД

01.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.1 0,00 40,000,00 0,00 0,00 40,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 39,60 0,00 0,00 39,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 0,00 5,445,44 0,00 0,00 10,890,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 5,39 0,00 5,39 0,00 0,00 10,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,44

5,44

5,44

0,00

0,00

5,44

5,44

5,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,89

10,89

10,89

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

3.1 41,05 0,0036,84 29,44 0,00 107,330,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

38,18 36,47 29,15 0,00 0,00 0,00 103,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41,05

40,19

0,00

0,86

36,84

36,84

36,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,33

106,47

66,28

0,86

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,44

29,44

29,44

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

4.1 25,10 0,000,00 0,00 0,00 25,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

23,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,10

24,80

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,10

24,80

0,00

0,30

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

5.1 15,00 0,000,00 10,00 0,00 25,000,00

5.1.1

5.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

15,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности 0

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

6.1 11,46 0,000,00 0,00 0,00 11,460,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,46

11,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,46

11,34

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.2

6.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 92,61 42,28 39,44 45,44

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1,28 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

91,33 45,4442,28 39,44

15,00 5,4442,28 39,44

0,00 0,00 219,78

0,00 0,00 1,28

0,00 0,00 218,50

0,00 0,00 102,17

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,51 44,9941,86 39,15 0,00 0,00 213,51

92,61 45,4442,28 39,44 0,00 0,00 219,78

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Антарадонова О.Ю. Министр культуры

Республики Алтай

50

2 Администратор регионального

проекта

Стрельникова Л.В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Стрельникова Л.В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стрельникова Л.В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стрельникова Л.В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

30

6 Участник регионального

проекта

Яманов Э.А. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

0

7 Участник регионального

проекта

Кострикина Е.Б. ведущий экономист отдела

бюджетного планирования и

финансового контроля

Яманов Э.А. 50
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8 Участник регионального

проекта

Сарбашев Э.Б. Глава района (аймака)

муниципального образования

"Шебалинский район"

10

9 Участник регионального

проекта

Мунатов А.А. Глава района (аймака) 10

10 Участник регионального

проекта

Ялбаков Э.А. Глава Усть-Канского района

(аймака)

10

11 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С.М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

10

12 Участник регионального

проекта

Алисов А.А. Глава Чемальского района 10

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О.Ю. Министр культуры

Республики Алтай

50

14 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С.М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

10

15 Участник регионального

проекта

Кострикина Е.Б. ведущий экономист отдела

бюджетного планирования и

финансового контроля

Яманов Э.А. 50

16 Участник регионального

проекта

Яманов Э.А. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

0

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стрельникова Л.В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

30
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Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О.Ю. Министр культуры

Республики Алтай

50

19 Участник регионального

проекта

Ялбаков Э.А. Глава Усть-Канского района

(аймака)

10

20 Участник регионального

проекта

Яманов Э.А. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

0

21 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С.М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

10

22 Участник регионального

проекта

Кострикина Е.Б. ведущий экономист отдела

бюджетного планирования и

финансового контроля

Яманов Э.А. 50

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стрельникова Л.В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

30
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6. Дополнительная информация

 *1. Базовое значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (3

ед.)  регионального проекта «Культурная среда» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры,

находящихся в удовлетворительном состоянии. В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки,

детские театры. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения. **2. Базовое значение показателя «Количество организаций

культуры, получивших современное оборудование» (13 ед.)  регионального проекта «Культурная среда» сформировано на основании совокупных данных

за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ, получивших

оборудование в 2017 году. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1

 Министерством культуры

Российской Федерации

созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 1 800

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем

оснащения музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами,

ежегодно по 300

образовательных

учреждений.Оснащение

каждого образовательного

учреждения в сфере

культуры зависит от

реализации тех или иных

образовательных

программ, в связи с чем

предусматривается

согласование с

Минкультуры России

перечня образовательных

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждений и перечней

музыкальных

инструментов,

оборудования и

материалов, которые

будут приобретаться

субъектами Российской

Федерации в рамках

проекта.В числе 1 800

образовательных

учреждений отрасли

культуры: 1 700 детских

музыкальных,

художественных,

хореографических школ и

школ искусств (34% от

общего количества

детских школ искусств по

видам искусств) и 100

училищ (42% от общего

количества училищ),

оснащенных

музыкальными

инструментами,

оборудованием, учебными

материалами. Результат –

улучшение качества

учебного процесса для

одаренных детей, а также

увеличение числа

учащихся в

образовательных

учреждениях отрасли

культурына 10% за счет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

расширения перечня

реализуемых

образовательных

программ и учебных

дисциплин, в том числе

интерактивной

направленности.

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.1

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.03.2020

Внесение изменений в Государственную

программу Республики Алтай "Развитие

культуры"

1.1.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "О

внесении изменений в

Государственную

программу Республики

Алтай"

РРП01.01.2020 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.03.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.2

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.04.2020

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

1.2.1

Заявка на предоставление

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

РРП01.04.2020 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации

контроля

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.3

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.06.2020

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

1.3.1

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта

РРП01.05.2020 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.06.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.12.2020

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4.1

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.07.2020 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.12.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.5

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

контроля

Внесение изменений в Государственную

программу Республики Алтай "Развитие

культуры"

1.5.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "О

внесении изменений в

Государственную

программу Республики

Алтай"

РРП01.01.2022 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.03.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.6

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.04.2022

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

1.6.1

Заявка на предоставление

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

РРП01.04.2022 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.04.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.7

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.06.2022

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

1.7.1

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта

РРП01.05.2022 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

30.06.2022



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

финансового

контроля

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.8

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.12.2022

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

1.8.1

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.07.2022 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.12.2022

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.9

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.03.2024

Внесение изменений в Государственную

программу Республики Алтай "Развитие

культуры"

1.9.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "О

внесении изменений в

Государственную

программу Республики

Алтай"

РРП01.01.2024 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.03.2024

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

1.10

Прочий тип документа

распределение

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации (муниципальным образованиям)

межбюджетных

трансфертов

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

1.10.

1

Заявка на предоставление

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

РРП01.04.2024 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.04.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.11

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.06.2024

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

1.11.

1

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта

РРП01.05.2024 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.06.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.12.2024

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12.

1

Отчет об использовании

межбюджетных

РРП01.07.2024 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

трансфертов

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

2

 Культурно-досуговые

учреждения должны

включать в себя

зрительный зал (в том

числе

трансформируемый),

оборудованный эстрадой,

с выделенными местами

для маломобильных групп

населения, а также

помещениями для

проведения занятий

кружков и студий. В

зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом и помещениями для

проведения досуга

жителей. В 2019 году для

жителей сельских

населенных пунктов

доступность к

качественным услугам

культуры была обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 5

сельских культурно –

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

досуговых объектов (в

селах Теленгит-Сортогой,

Анос, Каспа, Усть-Кумир,

Купчегень).

Реконструкция и

капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

11.12.2018

Разработаны проектно-сметные документации

на проведение капитального ремонта

учреждений культуры

2.1.1

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация

РРП11.12.2018 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

11.12.2018

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.2

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

20.11.2019

Выполнение работ по исполнению контракта2.2.1

Акт о выполненных

РРП01.03.201 Яманов Э. А.,20.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работах

9 Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

КТ: Техническая готовность объекта, %2.3

Акт

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

22.12.2019

Акты выполненных работ2.3.1

Акт о выполненных

работах

РРП21.12.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

22.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.12.2019

Подготовка отчетов об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4.1

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.11.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.12.2019

КТ: Получены положительные заключения по2.5

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М., РРП

-

22.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам государственных экспертиз

Заключение

гос.экспертизы

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

9

Разработка проектно-сметной документации2.5.1

Прочий тип документа

проектно-сметная

документация

РРП01.11.2019 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

22.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.6

 

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

20.12.2020

Выполнение работ по исполнению контракта2.6.1

Акт о выполненных

работах

РРП01.04.2020 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

20.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %2.7

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

24.12.2020

Акты выполненных работ2.7.1

Акт выполненных работ

РРП20.12.202 Пильтина Ч. М.,24.12.202



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

0 Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

0

Построены и (или) реконструированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

3

 К 31.12.2021 года будет

завершено строительство

сельского дома культуры

на 150 мест в селе Новый

Бельтир Кош-Агачского

района Республики Алтай.

Реконструкция и

строительство культурно-

досуговых учреждений

позволит обеспечить:

развитие культурной

инфраструктуры на селе

на основе современной

материально-технической

базы; повышение уровня

доступности культурных

благ и услуг для жителей

сельских поселений, а

также создание условий

для реализации их

культурных потребностей

и творческого потенциала.

Антарадонова О. Ю.,

Министр культуры

Республики Алтай

-

- 31.12.2020

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.1

Прочий тип документа

заключение

Антарадонова О. Ю.,

Министр культуры

Республики Алтай

РРП

-

30.06.2018

Разработка проектно-сметной документации3.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.201 Яманов Э. А.,30.06.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектно-сметная

документация

8 Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

8

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.2

Прочий тип документа

Разрешение

Антарадонова О. Ю.,

Министр культуры

Республики Алтай

РРП

-

30.12.2018

Получение технического паспорта3.2.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2018 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.12.2018

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.3

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ

Антарадонова О. Ю.,

Министр культуры

Республики Алтай

РРП

-

10.12.2019

Прием передачи выполненных работ3.3.1

Прочий тип документа о

приемке выполненных

работ

РРП10.01.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

10.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.4

Отчет

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение первичных документов3.4.1

Прочий тип документа

РРП11.12.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

15.12.2019

Построены центры культурного развития в

субъектах Российской Федерации в городах с

числом жителей до 300 000 человек 0

4

Драйверами федерального

проекта «Культурная

среда» станут 39 центров

культурного развития

(далее – ЦКР), которые

будут построены по

типовым проектам в

городахс количеством

жителей до 300 000

человек. В 2022 году будет

построено 8 ЦКР, в 2023

году – 15 ЦКР, в 2024 году

– 16 ЦКР.Для каждого

создаваемого центра

культурного развития

введен показатель

стоимости его

последующего

содержания.ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространствос

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски). В итоге

реализации проекта

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

-

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

доступ к современным

услугам ЦКР получат

около 4,2 млн. человек.

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

01.05.2021

Получение кадастрового паспорта4.1.1

Прочий тип документа

кадастровый паспорт

РРП01.01.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

01.05.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

01.04.2021

Разработка проектно-сметной документации4.2.1

Прочий тип документа

проектно-сметная

документация

РРП01.01.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

01.04.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

Прочий тип документа

разрешение

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

РРП

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

планирования и

финансового

контроля

Получение технического паспорта4.3.1

Прочий тип документа

Технический паспорт

РРП02.04.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

01.06.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

01.11.2022

Прием передачи выполненных работ4.4.1

Прочий тип документа акт

о приемке выполненных

работ

РРП01.01.2022 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

01.11.2022

КТ: Закупка включена в план закупок4.5

 

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

4.6

 

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

министра культуры

Республики Алтай

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.7

 

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.8

 

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.9

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

01.11.2023

прием передачи выполненных работ4.9.1

Прочий тип документа акт

о приемке выполненных

работ

РРП01.01.2023 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено4.10

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

10.11.2023

Оборудование закуплено4.10.

1

Прочий тип документа

товарная накладная

РРП02.11.2023 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

10.11.2023

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.11

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

15.12.2023

Получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

4.11.

1

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП11.11.2023 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

15.12.2023

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.12

Прочий тип документа

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Пакет документов передан на регистрацию в

росреестр

4.12.

1

Прочий тип документа

РРП16.12.2023 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.12.2023

КТ: Закупка включена в план закупок4.13

 

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.14

 

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.15

 

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.16

 

Стрельникова Л. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации 0

5

 В 2019 г. были

приобретены 5 автоклубов

в районные центры

культуры (в Улаганский,

Кош-Агачский,

Турочакский, Усть-

Канский и Усть-

Коксинский районы). Для

людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность была

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

Антарадонова О. Ю.,

Министр культуры

Республики Алтай

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сцену- трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом,

будут организованы

онлайн трансляции

культурных проектов.

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.1

Положение об

утверждении

распределения

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Антарадонова О. Ю.,

Министр культуры

Республики Алтай

РРП

-

28.02.2019

Внесение изменений в Государственную

программу Республики Алтай "Развитие

культуры" от 17 июля 2019 года № 190

5.1.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "О

внесении изменений в

Государственную

программу Республики

Алтай"

РРП01.01.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

28.02.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.2

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Антарадонова О. Ю.,

Министр культуры

Республики Алтай

РРП

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

культуры Российской Федерации

5.2.1

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

РРП01.04.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.04.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.3

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Антарадонова О. Ю.,

Министр культуры

Республики Алтай

РРП

-

31.12.2019

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

5.3.1

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.11.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.12.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.4

 

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.03.2019

Приказ Министерства культуры Республики

Алтай о распределении межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям

Республики Алтай

5.4.1

Приказ Министерства

культуры Республики

Алтай о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Республики

Алтай

РРП01.03.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.03.2019

Переоснащены муниципальные библиотеки по

6

 К 01.12.2024 г. при

Стрельникова Л. В.,

-

- 01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

модельному стандарту 0 положительных

результатах конкурсного

отбора будет разработан и

внедрен модельный

стандарт для 3 библиотек

предусматривающий

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания,

периодической печати

(Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базы данных),

на создание точек доступа

к НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

современного

комфортного

библиотечного

пространства, что

позволит создать

дискуссионные клубы,

консультационные

пункты и лектории для

всех возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

Первый заместитель

министра культуры

Республики Алтай

1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальные

образования обеспечивают

ремонт помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета в

размере 25% (в среднем).

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.1

Приказ об утверждении

правил распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

28.02.2019

Внесение изменений в Государственную

программу Республики Алтай "Развитие

культуры" от 17 июля 2019 года № 190

6.1.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "О

внесении изменений в

Государственную

программу Республики

Алтай"

РРП01.01.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

28.02.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.2

Решение об утверждении

распределения

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям).

Победителями признаны

две библиотеки из

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Алтай: Усть-

Коксинская

общедоступная

межпоселенческая

библиотека - 10 млн.

рублей и

«Централизованная

межпоселенческая

библиотечная система» в

селе Кош-Агач - 5 млн.

рублей.

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

6.2.1

Заявка на предоставление

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание модельных

муниципальных

библиотек

РРП01.03.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.03.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение на

создание модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации

национального проекта

«Культура» от 24 апреля

2019 г. №054-17-2019-048;

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.04.2019

01.04.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

6.3.1

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта

РРП

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.4

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

01.12.2019

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

6.4.1

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.11.2019 Яманов Э. А.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

01.12.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.5

Приказ об утверждении

правил распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

28.02.2021

Внесение изменений в Государственную

программу Республики Алтай "Развитие

культуры"

6.5.1

Постановление

Правительства

Республики Алтай "О

внесении изменений в

Государственную

программу Республики

РРП01.01.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Алтай "Развитие

культуры"

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.6

Решение об утверждении

распределения

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

31.03.2021

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

6.6.1

Заявка на предоставление

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание модельных

муниципальных

библиотек

РРП01.03.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

31.03.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.7

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение на

создание модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации

национального проекта

«Культура»

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

30.04.2021

Заключение соглашений о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

6.7.1

Соглашение о

предоставлении иного

РРП01.04.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетного

трансферта

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.8

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

РРП

-

01.12.2021

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

6.8.1

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.11.2021 Пильтина Ч. М.,

Начальник отдела

бюджетного

планирования и

финансового

контроля

01.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Алтай)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные библиотеки,

театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

рост количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные библиотеки,

театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует рост

количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные библиотеки,

театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует рост

количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные библиотеки,

театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует рост

количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное

оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (тыс.посещений) (нарастающим итогом)  Тысяча посещений

3 Увеличение

посещаемости

организаций культуры

на 15 процентов (%)

(нарастающим итогом)

Для расчета целевого

показателя предлагается

учитывать число посещений

всех организаций культуры

Чувашской Республики в

соответствии с приоритетами

по темпам роста и видам

учреждений: посещения

библиотек - на 15%,

участники клубных

формирований - на 10%, число

посещений культурно-

массовых мероприятий на

платной основе - на 15%,

число посещений

передвижных УКД - на 15 %,

посещения театров - на 15%,

посещения музеев - на 15%

,число посещений концертов  -

на 15%, учащихся детских

школ искусств  - на 15%. За

базовую основу по

посещаемости берутся данные

2017 года, размещенные на

сайте
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

stat.mkrf.ru (АИС

"Статистическая отчетность

отрасли" ГИВЦ Минкультуры

России).


